Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

	Управление проектами


название учебной дисциплины

 1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Управление проектами».

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- осуществлять создание проекта и его задач;

- выполнять управление проектом в автоматизированной системе.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

- общие принципы и методы управления проектом.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- измерять характеристики программного проекта;

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки компьютерных систем.

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 63 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 23 часа.

5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в управление проектами

Тема 1. Основные положения управления проектами
Тема 2. Классификация проектов
Тема 3. Жизненный цикл проекта
Тема 4. Инструментальные средства управления проектами
Раздел 2. Сетевой график и его применение при управлении проектами
Тема 5. Основные понятия сетевого графика
Тема 6. Принципы построения и анализа сетевого графика
Раздел 3. Планирование ресурсов на реализацию проекта
Тема 7. Основы планирования ресурсов
Тема 8. Управление трудовыми ресурсами
Тема 9. Параллельное использование ресурсов проекта
Раздел 4. Анализ проекта

Тема 10. Основы анализа проектов 
Тема 11. Анализ критического пути
Тема 12. Анализ стоимости проекта
Тема 13. Анализ рисков исходя из длительности
Раздел 5. Оценка текущего состояния проекта

Тема 14. Основные понятия контроля проекта
Тема 15. Метод анализа отклонений
Тема 16. Оценка выполнения проекта
Раздел 6. Оценка качества и эффективности проекта
Тема 17. Основные понятия качества проекта
Тема 18. Инструменты контроля качества проекта
Тема 19. Экспертиза проектов
